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ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DORIA"
VA4ECROSIA (IM)

26 OTT 2016

PROT N 

CLO.r FASO 

Agli Uffici Scolastici Regionali per le
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria, Veneto
c.a. Direttori Generali
LORO SEDI 

Ai Dirigenti scolastici delle lstituzioni
Scolastiche statali di ogni ordine e grado
Titolari di progetti FESR Circ.9035 - Ian-
wlan e di progetti FESR Circ.12810 —
Ambienti Digitali.
LORO SEDI 

Oggetto : Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 - Programma Operativo Nazionale "Per Ia
Scuola — Competenze e Ambienti per l'Apprendimento" FESR - Avviso prot. n. 9035 del
13/07/2015 per Ia realizzazione, l'ampliamento o I'adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/WLAN ; FESR - Avviso prot. n. 12810 del 15/10/2015 per la realizzazione, di
Ambienti digitali —Comunicazione Proroga data di chiusura dei progetti.

Si fa riferimento agli Avvisi indicati in oggetto. In proposito si fa presente che sono
pervenute numerose richieste di proroga della scadenza di tali progetti prevista per il 31.10.2016.
Inoltre, da riscontri effettuati sulla piattaforma del sistema informativo GPU, un numero elevato di
scuole risulta ancora in forte ritardo nello stato di avanzamento dei progetti, con notevoli difficolta

nel rispettare la data di conclusione dei progetti prevista. A tali circostanze si aggiunge Ia

considerazione che le eventuali attivita di addestramento previste in concomitanza con la



consegna delle forniture non potrebbero essere realizzate congruamente entro Ia suddetta

data.Occorre sottolineare che se da un lato a necessario garantire Ia rapidity dell'attuazione

altresi importante Ia quality e Ia proficuita dell'intevento, nonche la correttezza delle procedure.

In funzione di cio , questo Ufficio ritiene necessario prorogare Ia data di scadenza dei

progetti relativi agli avvisi menzionati secondo le seguenti date di chiusura della realizzazione dei

progetti, rispettivamente: it 15 dicembre 2016 per l'avviso 9035 "Lan\Wlan" e it 31 dicembre

2016 per i progetti afferenti 12810/2015 "Ambienti Digitali". 

La presente nota costituisce anche riscontro alle istanze di proroga le cui richieste di

chiusura rientrano entro le scadenze sopraindicate. Le richieste di proroga ulteriori rispetto alle

date sopraindicate saranno trattate individualmente tenendo conto delle motivazioni di assoluta 

eccezionalita indicate nella precedente nota prot.11422 del 04 ottobre 2016.

Si precisa che entro le date sopra citate it progetto dovra essere concluso e dovranno

altresi essere espletati in modo esaustivo tutti gli aitri adempimenti previsti, ivi compress Ia

scheda di valutazione dell'intervento cosi come indicato nella FAQ 1 pubblicatalcOn 'rot.'- 12222

del 20/10/2016, visionabile tramite it seguenie link:

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020/faq .

Si ritiene opportuno sottolineare che si tratta di proroghe eccezionali in quanto eventuali

ritardi maturati nelle varie fasi di avanzamento dei progetti possono comportare rischio di

disimpegno finanziario del Programma Operativo di riferimento, nonche avers una ripercussione

sulla stipula dei contratti e sulle relative consegne. Si invitano le istituzioni scolastiche, pertanto, a

programmare piu adeguatamente le procedure di gara seguendo anche i cronoprogrammi

suggeriti da questo Ufficio, al fine di evitare che i ritardi delle stazioni appaltanti possano

comportare una eccessiva riduzione non giustificata dei tempi per Ia presentazione delle offerte ,

Ia stipula dei contratti, le consegne ecc.

Tenuto conto di quanto sopra segnalato ed anche in considerazione del fatto che si tratta

dei primi avvisi della programamzione Pon 2014/2020, si raccomanda per it futuro un pit) puntuale

rispetto della tempistica assegnata per I'espletamento delle gare.

Si ringrazia per la collaborazione.
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